
Информация о  результатах проверки: 
«Аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в части заключения и исполнения 
муниципальных контрактов: 

- на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ п. Прикамский по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, д. 33, 

- на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д.10» 

 
Объект проверки: МКУ «Чайковское управление капитального 

строительства» 
Проверяемый период: 2024 года и текущий период 2025 года. 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.07.2025 по 

15.09.2025. 
Общий объем проверенных бюджетных ассигнований: 91 738,24430 

тыс. рублей, в том числе: 
- средства бюджета Пермского края 60 493,815 тыс. рублей; 
- средства бюджета Чайковского городского округа 31 244,42930 тыс. 

рублей. 
По результатам контрольного мероприятия оформлен Акт от 24.09.2025 

№ 36.  
Установлены нарушения в количестве 42 ед., в том числе: 
 неправомерные расходы бюджета на общую сумму 1 337,20417 

тыс. рублей в результате оплаты Заказчиком фактически не выполненных 
Подрядчиками работ по муниципальным контрактам от 29.07.2024 и от 
24.01.2025.  

Фактически Подрядчиками были выполнены работы, не 
предусмотренные условиями муниципальных контрактов на общую сумму      
1 114,46019 тыс. рублей. Оплата за данные работы не производилась; 

 завышение сметной стоимости работ на общую сумму 5,77503 
тыс. рублей (по муниципальным контрактам от 29.07.2024, от 26.02.2024); 

 осуществлялась оплата с нарушением порядка, 
установленного условиями муниципальных контрактов от 29.07.2024;   

 неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 
4,661 тыс. рублей;  

 в нарушение части 7.1. статьи 94 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, а также в нарушение условий, предусмотренных 
муниципальными контрактами от 29.07.2024 Заказчиком подписывались 
документы о приемке до предоставления Подрядчиком обеспечения 
гарантийных обязательств. 

 



Прочие нарушения: 
1. Положение о контрактной  службе и должностные инструкции 

контрактных управляющих содержат текст, не в полной мере 
соответствующий Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2. Нарушение сроков утверждения и размещения в Единой 
информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) плана-графика 
закупок товаров, работ услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 
2025 и 2026 годов. 

3. Несоответствие между сроком окончания разработки проектно-
сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10 - 
30.10.2022 и датой положительного заключения государственной экспертизы 
09.08.2022. 

4. В нарушение части 1.3. статьи 95, пункта 1 части 6 статьи 96 
Федерального закона № 44-ФЗ Сторонами не были изменены условия 
предоставления обеспечения исполнения по заключенным муниципальным 
контрактам. 

5. Сторонами была нарушена процедура изменения существенных 
условий муниципальных контрактов. 

6. В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ в 
дополнительных соглашениях к муниципальным контрактам от 29.07.2024 не 
указан идентификационный код закупки (ИКЗ). 

7. Заказчик изменил порядок оплаты по муниципальному контракту, 
предусмотрев ежемесячные платежей за фактически выполненные работы, что 
противоречило другим пунктам контракта. 

8. Муниципальные контракты от 29.07.2024 на осуществление 
авторского надзора заключены через 30 календарных дней с момента начала 
выполнения работ по капитальному ремонту объектов. 

9. Нарушение правил ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками. 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков по 
результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 
Чайковского городского округа направлено Представление от 23.10.2025 № 
22 в МКУ «Чайковское управление капитального строительства» с 
требованиями: 

1. Привлечь к ответственности должностных лиц МКУ «Чайковское 
УКС», допустивших нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг. 



2. Привлечь к ответственности должностных лиц МКУ «Чайковское 
УКС», допустивших приемку выполненных работ несоответствующих 
условиям заключенных муниципальных контрактов. 

3. Усилить контроль за соблюдением законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг). 

4. Внести в должностные инструкции контрактных управляющих 
изменения по выявленным несоответствиям Федерального закона от 
05.04.2023 № 44-ФЗ. 

5. Возместить в бюджет завышение стоимости работ в сумме 5,77503 
тыс. рублей. 

6. Возместить в бюджет Чайковского городского округа бюджетные 
ассигнования за оплаченные, но фактически невыполненные Подрядчиками 
работы в сумме 1337,20417 тыс. рублей. 
  

Во исполнение Представления МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства» в адрес Контрольно-счетной палаты направлен: 
План мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам 
контрольного мероприятия, срок исполнения – до 05.12.2025 года.  

Материалы контрольного мероприятия направлены в Чайковскую 
городскую прокуратуру. 

По согласованию с отделом экономической безопасности и 
противодействию коррупции направить копию Заключения о результатах 
контрольного мероприятия в отдел МВД России по Чайковскому городскому 
округу. 

Информационные письма о результатах проверки направлены в адрес 
главы городского округа – главы администрации Чайковского городского 
округа, Думы Чайковского городского округа, Финансового управления 
администрации Чайковского городского округа, Управления строительства и 
архитектуры администрации Чайковского городского округа, Управления 
Федеральной антимонопольной службы Пермского края, Министерства 
финансов Пермского края. 
  
 


