
Информация 
 о  результатах проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы 
«Развитие гражданского общества и общественного контроля» 

муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском городском округе» в части исполнения инициативного 

проекта «Благоустройство дворовой площадки «Зарница», 
г.Чайковский, Бульвар Текстильщиков, д.17

 
Объекты проверки: 
- Управление строительства и архитектуры администрации 

Чайковского городского округа (далее – УСИА АЧГО); 
- Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление 

капитального строительства» (далее –МКУ «Чайковское УКС») . 
Проверяемый период: 2024 года и текущий период 2025 года. 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.10.2025 по 

28.10.2025 года. 
Общий объем проверенных бюджетных ассигнований: составил в 

сумме 4 672,87291 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет бюджета Пермского края 3 599,91406 тыс. рублей; 
- за счет бюджета Чайковского городского округа 1072,95885 тыс. 

рублей (из них: средства населения 200,000 тыс. рублей). 
По результатам контрольного мероприятия составлено и подписано 2 

(два) акта: 
1) в отношении УСИА АЧГО – Акт от 31.10.2025 № 39.  
2) в отношении МКУ «Чайковское УКС» – Акт от 31.10.2025 № 40.  
 
Выявлено нарушений в количестве 16 ед. на сумму 520,07417 тыс. 

рублей, в том числе: 
 неправомерные расходы бюджета на общую сумму 33,28181 тыс. 

рублей в результате оплаты Заказчиком фактически не выполненных 
Подрядчиками работ по муниципальному контракту от 24.06.2024.  

Фактически Подрядчиками были выполнены работы, не 
предусмотренные условиями муниципальных контрактов на общую сумму 
5,39556 тыс. рублей. Оплата за данные работы не производилась. 

 завышение сметной стоимости работ на общую сумму 30,86232 
тыс. рублей (по муниципальному контракту от 24.06.2024). 

 нарушения применения мер ответственности по контракту на 
общую сумму 391,39170 тыс. рублей 

 не освидетельствованы скрытые работы по «Устройству 
прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном 
полотне: сплошной» (ФЕР27-04-016-04, позиция 6 ЛСР № 01) в объеме 450 кв. 



метра. Стоимость не освидетельствованных работ составила в сумме 64,53834 
тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольных обмеров и обследования работ 
установлены многочисленные повреждения панелей ограждения, тренажеров, 
баскетбольных колец, подвесов «Комфорт» у качелей. 

По мнению Контрольно-счетной палаты установка ограждения 
спортивной площадки из оцинкованных панелей в рамках благоустройства 
дворовой площадки «Зарница», г. Чайковский, б-р Текстильщиков, д. 17 
является неэффективной. Результат выполненных работ по монтажу 
ограждения нельзя назвать эффективным, так как функциональные 
характеристики установленного металлического ограждения спортивной 
площадки не рассчитаны для ударов мячом во время игры в футбол – 
конструкции из оцинкованных панелей приходят в непригодное состояние. 
Все поврежденные панели ограждения находились в зоне за футбольными 
воротами.  

Вследствие механического воздействия третьих лиц на спортивной 
площадке повреждены спортивные тренажеры (баскетбольные кольца, 
уличный тренажер «Степ»). Без проведения ремонтно-восстановительных 
работ данное оборудование не пригодно для дальнейшей эксплуатации. 

 
 
Прочие нарушения: 
I. В отношении УСИА АЧГО: 
1) По Соглашению о предоставлении субсидии и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета 
Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, 
источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского 
края от 27.12.2023 № 53-03.08-179: 

- преамбула дополнительного соглашения от 07.07.2025 № 53-03.08-179-
2 содержит отсылки на нормативные документы, которые не относятся к 
предмету указанного Соглашения; 

- нарушение срока формирования в системе «АЦК-Планирование» 
Отчета о достижении значений показателей результативности использования 
Субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования 
Чайковского городского округа по состоянию на 1 января 2025 года; 

- отражение в Отчете о достижении значений показателей 
результативности использования Субсидии на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования Чайковского городского округа по 



состоянию на 1 января 2025 года недостоверного показателя «Реализация 
проекта в предусмотренные порядком сроки». 

2) в нарушение статьи 8.1. Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-
ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае» Отчет о реализации инициативного проекта «Благоустройство дворовой 
площадки «Зарница» не размещен на официальной сайте администрации 
Чайковского городского округа. 

На данный момент на сайте администрации Чайковского городского 
округа https://чайковскийрайон.рф/ Отчет о реализации инициативного 
проекта «Благоустройство дворовой площадки «Зарница» размещен, 
нарушение устранено. 

3) установлено, что МКУ «Чайковское УКС» отсутствует  в числе 
Участников Муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском городском округе». 

II. В отношении МКУ «Чайковское УКС» установлено: 
1) дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 

24.06.2025 заключено с нарушением положений закона о контрактной системе 
в сфере закупок (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ); 

2) нарушение Правил ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками; 

3) нарушения при оформлении исполнительной документации. 
 
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков по 

результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 
направлено Представление от 20.11.2025 № 24 в МКУ «Чайковское 
управление капитального строительства» с требованиями: 

1. Рассмотреть представление. 
2. Привлечь к ответственности должностных лиц МКУ «Чайковское 

УКС», допустивших нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг. 

3. Привлечь к ответственности должностных лиц МКУ «Чайковское 
УКС», допустивших приемку выполненных работ несоответствующих 
условиям заключенных муниципальных контрактов. 

4. Возместить в бюджет завышение стоимости работ в сумме 30,86232 
тыс. рублей по муниципальному контракту от 24.06.2024 в том числе: 

- средства Пермского края в сумме 27,77602 тыс. рублей; 
- средства бюджета Чайковского городского округа в сумме 3,08630 

тыс. рублей (в том числе средства населения в сумме 1,54315 тыс. рублей); 



5. Возместить в бюджет Чайковского городского округа бюджетные 
ассигнования за оплаченные, но фактически невыполненные Подрядчиком 
работы по муниципальному контракту от 24.06.2024 в сумме 33,28181 тыс. 
рублей, в том числе: 

- средства Пермского края в сумме 29,95355 тыс. рублей; 
- средства бюджета Чайковского городского округа в сумме 3,32826 

тыс. рублей (в том числе средства населения в сумме 1,66413 тыс. рублей). 
6. Направить претензию Подрядчику по взысканию денежных средств 

в сумме 391,39170 тыс. рублей, в том числе: 
- пеней за несвоевременное исполнение муниципального контракта от 

24.06.2024 в сумме 386,39170 т.р.; 
- штрафа за несвоевременное формирование и размещение в единой 

информационной системе документа о приемке в сумме 5,000 тыс. рублей. 
Во исполнение Представления МКУ «Чайковское управление 

капитального строительства» в адрес Контрольно-счетной палаты направлен: 
План мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам 
контрольного мероприятия, срок исполнения – до 17.02.2026 года. 

По состоянию на 11.12.2025 подрядчиком возмещены в бюджет 
денежные средства в сумме  38,282 тыс. рублей.  

Материалы контрольного мероприятия направлены в Чайковскую 
городскую прокуратуру. 

По согласованию с отделом экономической безопасности и 
противодействию коррупции копия Отчета о результатах контрольного 
мероприятия направлен в отдел МВД России по Чайковскому городскому 
округу. 

Направлены информационные письма   о результатах проверки  главе 
городского округа – главе администрации Чайковского городского округа,  в  
Думу Чайковского городского округа, администрацию Чайковского 
городского округа, Управление строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского округа, Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа. 

Направлены информационные письма в Управление Федеральной 
антимонопольной службы Пермского края, Министерство финансов 
Пермского края о выявленных нарушениях законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок. 
 


